




«Оптимизация процесса хранения и размещения спортивного инвентаря в период летней оздоровительной кампании»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Умка»

26 августа 2024 год



Паспорт проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Заказчик процесса: педагоги МДОУ «Детский сад №3 «Умка»
Периметр проекта: МДОУ «Детский сад №3 «Умка»
Владелец процесса: заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Сухарева Е.Б.
Руководитель проекта: воспитатель Соловьева О.В.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Проблемы	Риски	Цели
1.Неорганизованная система хранения спортивного инвентаря во время летней оздоровительной кампании 2.Отсутствие визуализации 3.Изменение движения, перемещения (транспортировки)	1.Задержка (срыв) проведения образовательной деятельности 2.Поиск инвентаря 3.Лишние движения	1.Сокращение времени движения на поиск инвентаря на прогулочной веранде 2.Сокращение времени на подготовку инвентаря и уборку после занятия по физическому развитию в промаркированные контейнеры. 3.Повышение качества образовательного процесса

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Цели	текущий показатель	целевой показатель	идеальный показатель	Старт: 26.08.2024 Диагностика и планирование: 27.08.2024 Внедрение: 26.08.2024-16.09.2024 Завершение: 16.09.2024 Анализ и доработка: 13.09.2024
1.Сокращение времени движения на поиск инвентаря на прогулочной веранде	10 мин.	2 мин.	2 мин.	
2.Сокращение времени на подготовку инвентаря и уборку после занятия по физическому развитию в промаркированные контейнеры.	15 мин.	5 мин.	5 мин.	

КОМАНДА ПРОЕКТА

Заказчик проекта- заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Е.Б. Сухарева

Руководитель проекта - воспитатель О.В. Соловьева

Члены команды:

Лебедева Е.К. – воспитатель,

Тимофеева К.В. – воспитатель,

Кудрявцева Е.А. инструктор по физической культуре

Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса хранения и размещения спортивного инвентаря в период летней оздоровительной кампании МДОУ «Детский сад №3 «Умка»

ВПП (время протекания процесса) 18 - 25 мин.



1 Неорганизованная система хранения


2 Отсутствие визуализации

3 Изменение движения, перемещения (транспортировки)

Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса хранения и размещения спортивного инвентаря в период летней оздоровительной кампании МДОУ «Детский сад №3 «Умка»

ВПП (время протекания процесса) 7 - 12 мин.



ВПП (время протекания процесса) – 7-12 мин Экономия времени: более 70 %

Календарный план

Мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1. Разработка и согласование проекта с заведующим учреждения	Соловьева О.В.	27.08.2024 – 28.08.2024	Проект согласован с заведующим МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Е.Б. Сухаревой
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса	Соловьева О.В., Кудрявцева Е.А.	29.08.2024- 30.08.2024	Анализ ситуации скорректирован педагогами МДОУ «Детский сад №3 «Умка»
3. Разработка карты текущего и целевого состояния процесса	Соловьева О.В., Лебедева Е.А., Кудрявцева Е.А.	02.09.2024- 04.09.2024	Разработана карта текущего состояния и целевого
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению	Соловьева О.В., Лебедева Е.А., Кудрявцева Е.А.	05.09.2024- 09.09.2024	Выявлены причины и проблемы для создания проекта
5. Реализация плана мероприятий	Соловьева О.В., Лебедева Е.А., Кудрявцева Е.А.	10.09.2024- 12.09.2024	Проведение мероприятий согласно плану
6. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов	Сухарева Е.Б. Соловьева О.В., Лебедева Е.А., Кудрявцева Е.А.	13.09.2024	Внедрение проекта
7. Закрытие проекта	Соловьева О.В.	16.09.2024	Проект закрыт

Конечные результаты



Целевые показатели	Было	Стало
Неорганизованная система хранения, отсутствие визуализации, изменение движения, перемещения (транспортировки)	18-25 мин.	7-12 мин.

Вывод проекта: «Оптимизация процесса хранения и размещения спортивного инвентаря в период летней оздоровительной кампании»



БЫЛО





СТАЈО

